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FASE 01 - APPRESTAMENTO CANTIERE

LAVORAZIONI:

• MODIFICA VIABILITA' MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA

PROVVISORIA ED INSERIMENTO IMPIANTO SEMAFORICO A 3 TEMPI

• ISTITUZIONE SENSO UNICO SU VIA SMANIA

• POTENZIARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TUTTA LA ZONA

• DISMISSIONE SEMAFORI ESISTENTI

• SPOSTAMENTO ACCESSO CARRABILE SU VIA SMANIA

• REALIZZAZIONE RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
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